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BAB 8 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
8.1 Volume Pekerjaan 
    
       
       8.1.1 Perkerjaan Persiapan 
    
       8.1.1.1 Pembersihan Lokasi  
    
 
panjang bangunan (p) = 40 m 
 
 
lebar bangunan (l) = 40 m 
 
 
Luas Pembersihan Lokasi = p x l 
  
   
= 1600 m2 
 
       8.1.1.2 Pagar Pengaman 
    
 
Keliling bangunan  = 2 x {(p + 4)+(l +4)} 
 
   
= 176 m 
 
       8.1.1.3 Pemasangan bowplank 
    
 
Keliling bangunan  = 2 x {(p + 2)+(l +2)} 
 
   
= 168 m 
 
       8.1.1.4 Pembuatan bedeng = p x l 
  
   
= (3 x 4) + ( 3 x 3 ) 
   
= 21 m2 
 
       8.1.1.5 Scafolding  Luas Bangunan 
   
   
= 765 m2 
 
   
Volume 3060 m3 
 
   
Kebutuhan 850 set 
 
       8.1.2 Pekerjaan Tanah 
    
       8.1.2.1 Galian tanah  
    a. Sedalam 2m 
    
 
Pondasi Footplate 
    
 
Panjang profil (B) = 3.2 m 
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Lebar profil (L) = 3.2 m 
 
 
Tinggi galian (H) = 2 m 
 
 
Jumlah pondasi = 46 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 942.08 m3 
 b. Pondasi Tangga 
    
 
Panjang profil (B) = 1.6 m 
 
 
Lebar profil (L) = 1.5 m 
 
 
Tinggi galian (H) = 1 m 
 
 
Jumlah pondasi = 3 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 7.2 m3 
 c. Septitank 
     
 
Panjang profil (B) = 2.7 m 
 
 
Lebar profil (L) = 1.4 m 
 
 
Kedalaman galian (H) = 2 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H 
  
   
= 7.56 m3 
 d. Peresapan 
     
 
Panjang profil (B) = 2.5 m 
 
 
Lebar profil (L) = 1.5 m 
 
 
Kedalaman galian (H) = 2 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H 
  
   
= 7.5 m3 
 
 
Volume total galian tanah  = 964.34 m3 
 
       8.1.2.2 Urugan tanah kembali 
    a. Urugan tanah pondasi  
    
 
Volume Galian = 964.34 m3 
 
 
Volume urugan tanah = 1/3 x vol galian 
 
   
= 321.44667 m3 
 b. Urugan tanah lantai 
    
 
Luas Lantai = 765 m2 
 
 
Tinggi urugan = 0.45 m 
 
 
Volume urugan tanah lantai = 
luas x 
tinggi 
  
   
= 344.25 m3 
 
 
Total Volume urugan  = 665.69667 m3 
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8.1.2.3 Pemadatan tanah 
    
 
Luas Lantai = 765 m2 
 
 
Tinggi urugan = 0.2 m 
 
 
Volume urugan tanah lantai = 
luas x 
tinggi 
  
   
= 153 m3 
 
       8.1.2.4 Urugan Pasir 
    a. Pondasi Footplate  
    
 
Panjang profil (B) = 3.2 m 
 
 
Lebar profil (L) = 3.2 m 
 
 
Tinggi urugan (H) = 0.05 m 
 
 
Jumlah pondasi = 46 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 23.552 m3 
 b. Pondasi Tangga 
    
 
Panjang profil (B) = 1.6 m 
 
 
Lebar profil (L) = 1.5 m 
 
 
Tinggi urugan (H) = 0.05 m 
 
 
Jumlah pondasi = 3 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 0.36 m3 
 e. Urugan pasir lantai 
    
 
Luas Lantai = 765 m2 
 
 
Tinggi urugan = 0.05 m 
 
 
Volume urugan tanah lantai = 
luas x 
tinggi 
  
   
= 38.25 m3 
 
 
Total Volume urugan 
pasir = 62.162 m3 
 
       8.1.2.5 Urugan Sirtu Padat 
    
 
Luas Lantai = 765 m2 
 
 
Tinggi urugan = 0.03 m 
 
 
Volume urugan tanah lantai = 
luas x 
tinggi 
  
   
= 22.95 m3 
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8.1.3 Pekerjaan Beton 
    
       8.1.3.1 Lantai Kerja 
    
 
Luas Lantai = 765 m2 
 
 
Tinggi urugan = 0.003 m 
 
 
Volume urugan tanah lantai = 
luas x 
tinggi 
  
   
= 2.295 m3 
 
       8.1.3.2 Pondasi Beton Bertulang (Footplate) 
   a. Pondasi Footplate  
    
 
Plat 
     
 
Panjang profil (B) = 3.2 m 
 
 
Lebar profil (L) = 3.2 m 
 
 
Tinggi galian (h) = 0.55 m 
 
 
Jumlah pondasi = 46 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 259.072 m3 
 
 
Kaki 
     
 
Panjang profil (C1) = 0.5 m 
 
 
Lebar profil (C2) = 0.5 m 
 
 
Tinggi galian (H-h) = 1.45 m 
 
 
Jumlah pondasi = 44 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 15.95 m3 
 b. Pondasi Tangga 
    
 
Plat 
     
 
Panjang profil (B) = 1.6 m 
 
 
Lebar profil (L) = 1.6 m 
 
 
Tinggi galian (H) = 0.25 m 
 
 
Jumlah pondasi = 3 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
   
= 1.92 m3 
 
 
Kaki 
     
 
Panjang profil (B) = 1.9 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.2 m 
 
 
Tinggi galian (H-h) = 0.75 m 
 
 
Jumlah pondasi = 3 buah 
 
 
Volume 
 
= B x L x H x jumlah pondasi 
183 
 
   
= 0.855 m3 
 
 
Total Volume = 277.797 m3 
 
       8.1.3.3 Sloof (200 kg besi + bekisting) 
   
 
Sloof  (20 x 35) 
    
 
Panjang keliling (B) = 380 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.2 m 
 
 
Tinggi profil (H) = 0.35 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H  
  
   
= 26.6 m3 
 Volume per 1m = (lebar x tinggi x panjang)  
    = (0,2 x 0,35 x 1) m = 0.07 m3 
Kebutuhan tulangan :  
Berat tulangan besi D19 mm  =  2,2266kg/mˈ 
Berat tulangan  = 6 bh x 1m x 2,2266 = 13,356kg 
Berat tulangan 1 m3          =   = 190,8 kg/m3 
Berat tulangan sengkang =  
 Berat besi polos 8 mm = 0,6168 kg 
Panjang 1 buah sengkang       = 0,78 m 
Jumlah sengkang                    = 1 m : 0,15 m = 7 bh 
Berat sengkang 1 m3               = 7 bh x 0,78 m x 0,395 = 2,157 kg 
    Total berat tulangan per m3 = 192,95  kg/m3 
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8.1.3.4 Kolom (200 kg besi + bekisting) 
   a. Kolom utama (50 x 50) 
    
 
Panjang profil (B) = 0.5 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.5 m 
 
 
Tinggi kolom (H) = 4 m 
 
 
Jumlah kolom (n) = 134 buah 
 
 
Volume 
 
= 
B x L x H 
x n 
  
   
= 134 m3 
 Panjang  = 0,5 m 
Lebar  = 0,5 m 
Tinggi  = 14 m 
Jumlah  =  52 buah 
Volume per 1m = (panjang x lebar x tinggi)  
    = (0,5 x 0,5 x 1) m = 0.25 m3 
Kebutuhan tulangan : 
Berat tulangan besi D25 mm  = 3,855 kg/mˈ 
Berat tulangan  = 8 bh x 1m x 3,855 = 30,84 kg 
Berat tulangan 1 m3          =  = 123,36 kg/m3 
Berat tulangan sengkang =  
 Berat besi polos 8 mm = 0,6168 kg 
Panjang 1 buah sengkang       = 1,79 m 
Jumlah sengkang                    = 1 m : 0,1 m = 10 bh 
Berat sengkang 1 m3               = 10 bh x 1,79 m x 0,6168 = 11,04 kg 
    Total berat tulangan per m3 = 134,40 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185 
 
b. Kolom praktis (15 x 15) 
    
 
Panjang profil (B) = 0.15 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.15 m 
 
 
Tinggi kolom (H) = 4 m 
 
 
Jumlah kolom (n) = 261 buah 
 
 
Volume 
 
= 
B x L x H 
x n 
  
   
= 23.49 m3 
 
 
Total volume = 157.49 m3 
 
       8.1.3.5 Balok (200 kg besi + bekisting) 
   a. Ring balk (25 x 35) 
    
 
Panjang keliling (B) = 380 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.25 m 
 
 
Tinggi profil (H) = 0.35 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H  
  
   
= 33.25 m3 
 Volume per 1m = (lebar x tinggi x panjang)  
    = (0,2 x 0,35 x 1) m = 0.07 m3 
Kebutuhan tulangan :  
Berat tulangan besi D19 mm  =  2,2266 kg/mˈ 
Berat tulangan  = 6 bh x 1m x 2,2266 = 13,356kg 
Berat tulangan 1 m3          =   = 190,8 kg/m3 
Berat tulangan sengkang =  
 Berat besi polos 10 mm = 0,6168 kg 
Panjang 1 buah sengkang       = 0,98 m 
Jumlah sengkang                    = 1 m : 0,15 m = 7 bh 
Berat sengkang 1 m3               = 6 bh x 0,98 m x 0,6168 = 3,626 kg 
    Total berat tulangan per m3 = 194,426  kg/m3 
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b. Balok teras  
    
 
Panjang keliling (B) = 120.8 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.2 m 
 
 
Tinggi profil (H) = 0.35 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H  
  
   
= 8.456 m3 
 c. Balok Anak (20 x 40) 
    
 
Panjang keliling (B) = 253.5 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.2 m 
 
 
Tinggi profil (H) = 0.4 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H  
  
   
= 20.28 m3 
 Volume per 1m = (lebar x tinggi x panjang)  
    = (0,20 x 0,4 x 1) m = 0.08 m3 
Kebutuhan tulangan : 
Berat tulangan besi D19 mm  =  2,2266 kg/mˈ 
Berat tulangan  = 7 bh x 1m x 2,2266 = 15,586 kg 
Berat tulangan 1 m3          =   = 194,82 kg/m3 
Berat tulangan sengkang =  
 Berat besi polos 10 mm = 0,6168 kg 
Panjang 1 buah sengkang       = 0,98 m 
Jumlah sengkang                    = 1 m : 0,15 m = 7 bh 
Berat sengkang 1 m3               = 7 bh x 0,98 m x 0,6168 = 4,23 kg 
    Total berat tulangan per m3 = 199,05 kg/m3 
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d. Balok Induk (30 x 50) 
    
 
Panjang keliling (B) = 775 m 
 
 
Lebar profil (L) = 0.3 m 
 
 
Tinggi profil (H) = 0.5 m 
 
 
Volume 
 
= B x L x H  
  
   
= 116.25 m3 
 
 
Volume total balok = 178.236 m3 
 Volume per 1m            = (lebar x tinggi x panjang)  
    = (0,5 x 0,3 x 1) m = 0.15 m3 
Kebutuhan tulangan : 
Berat tulangan besi D22 mm  = 2,98  kg/mˈ 
Berat tulangan tumpuan = 9 bh x 1m x 2,98 = 26,82 kg 
Berat tulangan 1 m3           =  = 178,8 kg/m3 
Berat tulangan sengkang        =  
 Berat besi polos 10 mm = 0,6168 kg 
Panjang 1 buah sengkang       = 1,38 m 
Jumlah sengkang                   = 1 m : 0,10 m = 10 bh 
Berat sengkang 1 m3               = 10 bh x 1,38 m x 0,6168 = 8,511 kg 
Total berat tulangan tumpuan = 187,311 kg/m3 
 
Berat tulangan lapangan = 9 bh x 1m x 2,98 = 26,82 kg 
Berat tulangan 1 m3           =  = 178,8 kg/m3 
Berat tulangan sengkang =  
 Berat besi polos 8 mm = 0,6168 kg 
Panjang 1 buah sengkang       = 1,38 m 
Jumlah sengkang                    = 1 m : 0,20 m = 5 bh 
Berat sengkang 1 m3               = 5 bh x 1,38 m x 0,6168 = 4,255 kg 
Total berat tulangan lapangan = 183,05 kg/m3 
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    Total berat tulangan per m3 =   = 185,18 kg/m3 
 
 
8.1.3.6 Plat  (150 kg besi + bekisting) 
  a. Plat atap 
     
 
Luas (L) 
 
= 36 m2 
 
 
Tebal plat (h) = 0.12 m 
 
 
Volume 
 
= L x h 
  
   
= 4.32 m3 
 b. Plat Lantai 
    
 
Luas (L) 
 
= 765 m2 
 
 
Tebal plat (h) = 0.12 m 
 
 
Volume 
 
= L x h 
  
   
= 91.8 m3 
 c. plat teras 1 
    
 
Luas (L) 
 
= 2.4225 m2 
 
 
Tebal plat (h) = 0.12 m 
 
 
Volume 
 
= L x h 
  
   
= 0.2907 m3 
 d. plat teras 2 
    
 
Luas (L) 
 
= 2.635 m2 
 
 
Tebal plat (h) = 0.12 m 
 
 
Volume 
 
= L x h 
  
   
= 0.3162 m3 
 e. Dak teras 
     
 
Luas (L) 
 
= 21 m 
 
 
Tebal plat (h) = 0.12 m 
 
 
Volume 
 
= L x h 
  
   
= 2.52 m3 
 f. Plat Tangga 
    
 
Antride (A) = 0.3 m 
 
 
Optride (O) = 0.175 m 
 
 
Tebal Plat (Ht) = 0.15 m 
 
 
Lebar tangga (L) = 1.5 m 
 
 
Jumlah anak tangga (n) = 22 buah 
 
 
Volume 
 
= 
 {(A x Ht) + (1/2 x A x O)} x 
L x n 
   
= 2.35125 m3 
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.  Membuat 1 m Plat lantai beton bertulang + bekisting  
a. Plat lantai  
Kebutuhan tulangan per 1 m3 plat 6000 x 3000 mm (diambil yang terbesar): 
Berat tulangan besi polos D 10 mm = 0,6168 kg 
 
Penulangan lapangan 
Arah x = 
 Jumlah besi  = ( 3 m : 0,20 ) = 15 bh 
 Total besi  = 15 bh  x 3 m = 45 m 
Arah y = 
 Jumlah besi  = ( 6 m : 0,20 )  = 30 bh 
 Total besi  = 30 bh x 6 m = 180 m 
Total kebutuhan besi  = 45 + 180 = 225 m 
Total berat besi  =  225 x 0,6168 = 138,78 kg  
Penulangan tumpuan 
Arah x = 
 Jumlah besi  = ( 3 m : 0,15 ) = 20 bh 
 Total besi  = 20 bh  x 1,5 m = 30 m 
Arah y = 
 Jumlah besi  = ( 6 m : 0,15 )   = 40 bh 
 Total besi  = 40 bh x 2,5 m  = 100 m 
Total kebutuhan besi  = 30 + 100          = 130 m 
Total berat besi =  130 x 0,6168 = 80,18 kg  
Total berat besi tumpuan dan lapangan = 218,96 kg 
Total berat besi per 1 m3 =218,96/ (6x3x0,12)= 101,37 kg/m3 
 
g. Plat Bordes 
    
 
Panjang  (P) = 3 m 
 
 
Lebar  (L) 
 
= 1.2 m 
 
 
Tebal (t) 
 
= 0.15 
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Jumlah bordes (n) = 1 buah 
 
 
Volume 
 
= 
P x L x t x 
n 
  
   
= 0.54 m3 
 
 
Volume total  = 102.13815 m3 
 
       
       8.1.4 Pekerjaan Baja, Besi, dan Alumunium 
   
       8.1.4.1 Pasangan baja profil 
    
a. 
Seperempat kuda - kuda 
(SK1) 
    
 
Berat Profil = 6.12 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 10.88 m 
 
 
Volume SK 1 = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 66.5856 kg 
 b. Setengah kuda - kuda (SK2) 
    
 
Berat Profil = 6.12 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 40.27 m 
 
 
Volume SK 2 = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 246.4524 kg 
 c. Kuda - kuda Jurai (KJ) 
    
 
Berat Profil = 8.85 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 47.53 m 
 
 
Volume KJ = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 420.6405 kg 
 
d. 
Kuda - kuda Trapesium 
(KT1) 
    
 
Berat Profil = 8.85 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 61.97 m 
 
 
Volume KT 1 = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 548.4345 kg 
        
e. 
Kuda - kuda Trapesium 
(KT2) 
    
 
Berat Profil = 8.85 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 74.94 m 
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Volume KT 1 = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 663.219 kg 
 f. Kuda - kuda Utama (KU) 
    
 
Berat Profil = 8.85 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 30.57 m 
 
 
Volume KU = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 270.5445 kg 
 g. 3/4 kuda kuda 1 
    
 
Berat Profil = 8.85 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 67.24 m 
 
 
Volume KU = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 595.074 kg 
 h. 3/4 kuda kuda 2 
    
 
Berat Profil = 8.85 kg/m 
 
 
Panjang 
 
= 59.05 m 
 
 
Volume KU = 
Berat profil x 
Panjang  
 
   
= 522.5925 kg 
 
       i. Gording 
     
 
Dimensi Gording = 
( 125 x 50 x 20 x 
3.2) 
 
 
Berat gording = 6.31 kg/m 
 
 
Panjang G0 (G. tembok) = 120 
  
 
2 x (p+l) G1 (luar 1) = 111 
  
  
G2 (luar 2) = 102 
  
  
G3 (luar 3) = 93 
  
  
G4 (luar 4) = 84 
  
  
G5 (nok) = 36 
  
  
Panjang =   552.31 m 
 
       
 
Volume = Berat x Panjang = 3485.0761 kg 
 
 
Volume total baja profil = 6818.6191 kg 
 
       8.1.4.2 Kusen  alumunium 
    a. P1 pintu kamar 1 
    
 
Panjang (2 X 0.86) = 4.86 m 
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Jumlah 
(n) 
 
= 116 buah 
 
 
Volume Pintu = 
Panjang x 
n 
  
   
= 563.76 m 
 b. P2 2 pintu 
    
 
Panjang (1.72 X 2) = 5.72 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 7 
  
 
Volume Pintu = 
Panjang x 
n 
  
   
= 40.04 m 
 c. P3 km 
    
 
Panjang (0.66 X 2) = 4.66 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 46 
  
 
Volume Pintu = 
Panjang x 
n 
  
   
= 214.36 m 
 
       e. J1 kamar 
    
 
Panjang (1.12 x 1.5) = 6.74 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 56 
  
 
Volume Jendela = 
Panjang x 
n 
  
   
= 377.44 m 
 f. J2 tangga 
    
 
Panjang (3 x 2.58) = 9.66 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 12 
  
 
Volume Jendela = 
Panjang x 
n 
  
   
= 115.92 m 
 g. J1 (rangka jendela ) 
    
 
Panjang (0.47 x 1.33) = 7.2 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 56 
  
 
Volume Jendela = 
Panjang x 
n 
  
   
= 403.2 m 
 i. J2(rangka kaca) 
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Panjang (1.28 x 0.7) = 3.96 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 12 
  
 
Volume Jendela = 
Panjang x 
n 
  
   
= 47.52 m 
 
       
 
Volume Total = 1762.24 m 
 
       8.1.4.3 Pasang Pintu Alumunium Strip 
   a. Pintu almunium  
    
 
Panjang 
 
= p1+p2+p3 m 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 169 
  
 
Volume Pintu = 
Panjang x 
n 
  
   
= 504.53 m2 
 8.1.5 Pekerjaan Dinding 
    
       8.1.5.1 Pasangan dinding transram 
    a. Dinding K.M dan tempat wudu 
    
 
Panjang keliling (p) = 193.93 m 
 
 
Tinggi 
(H) 
 
= 1.5 m 
 
 
Volume 
 
= p x H  
  
   
= 290.895 m2 
 
       8.1.5.2 Pasangan dinding  
 
p x h  
  
 
luas dinding lt 1 = 423.5 m2 
 
 
luas dinding lt 2-3 = 2661.4 m2 
 
 
luas dinding  KM dan tempat 
wudu = 387.86 m2 
 
 
luasan dinding total = 3472.76 m2 
 
 
J1 kamar lt 2-3 = 94.08 
  
 
J2 jendela tangga lt 123 = 77.4 
  
 
P1 pintu u lt 2-3 = 82.56 
  
 
pintu dinding kaca lobi = 63 
  
 
luasan total lubang P & J = 317.04 m2 
 
 
volume dinding asli  = luasan d. total - L lub 
 
   
= 3155.72 m2 
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       8.1.6 Pekerjaan Plesteran 
    
       
8.1.6.1 
Plesteran Dinding Transram 
(1:3) = 
2 x volume total dinding 
transram 
 
Volume plesteran = 581.79 m2 
 
       
8.1.6.2 Plesteran Dinding (1:5) = 
2 x volume total 
dinding  
 
 
Volume plesteran = 6311.44 m2 
 
       8.1.6.3 Acian 
     
 
Volume plesteran = 2 x (Vt d. transram + d. asli) 
   
= 6893.23 m2 
 
       
       
       8.1.7 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding 
   
       8.1.7.1 Keramik 30 x 30 
    
 
luas ruangan lt 1 2 3 = 2143.6 m2 
 
       8.1.7.2 Keramik 20 x 20 
    
 
luas kamar mandi 1 2 3 = 198 m2 
 
       
       
       8.1.8 Pekerjaan Langit - Langit (Plafond) 
   
       8.1.8.1 Pasang langit" akustik + al = luasan lantai - r.tangga 
 
 
luasan ruangan lt 1 2 3 = 2311.6 m2 
 
       8.1.8.2 Pasang list langit " (gypsum) 
    
 
panjang dinding = 1516.6171 m 
 
       
       
       8.1.9 Pekerjaan Penutup Atap 
    
       8.1.9.1 Pasang Genteng Metal 
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Volume 
 
= 982 m2 
 
       8.1.9.2 Pasang Nok Genteng Metal (Bubungan) 
   
 
Volume  
 
= 36 m 
 
       
       
       8.1.10 Pekerjaan Kayu 
    
       8.1.10.1 Pasang Rangka Atap  
    
 
Volume total (kaso+reng) = Luas Penutup Atap 
 
   
= 982 m2 
 
       
       
       8.1.11 Pekerjaan Kunci & Kaca 
    
       8.1.11.1 Kunci Tanam  = 123 buah 
 8.1.11.2 Kunci Kamar Mandi = 46 buah 
 8.1.11.3 Engsel Pintu = 402 buah 
 8.1.11.4 Kait Angin = 124 buah 
 8.1.11.5 Door Closer = 24 buah 
 8.1.11.6 Kaca polos 5 mm 
    a. J1 (0.42 x 1.28) 
    
 
Panjang 
 
= 1.0752 m2 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 56 
  
 
Volume Jendela = Panjang x n 
  
   
= 60.2112 m2 
 a. J2 (0.6 x 1.18) dengan rangka 
    
 
Panjang 
 
= 0.708 m2 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 12 
  
 
Volume Jendela = Panjang x n 
  
   
= 8.496 m2 
 a. J2 tanpa rangka (0.8 x 1.38) 
    
 
Panjang 
 
= 1.104 m2 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 24 
  
 
Volume Jendela = Panjang x n 
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= 26.50 m2 
 
 
Volume Kaca total = 95.20 m2 
 8.1.11.7 Kaca polos 8 mm 
    a. Pintu lobi 
     
 
Luas 
 
= 7.5 m2 
 
 
Jumlah 
(n) 
 
= 1 buah 
 
 
Volume Kaca = Luas x n 
  
   
= 7.5 m2 
 
       
       
       8.1.12 Pekerjaan pengecatan 
    
       8.1.11.2 Pengecetan bidang tembok baru 
   
 
volume  
 
= luasan acian 
  
   
= 6893.23 m2 
 
       
       
       8.1.13 Pekerjaan sanitasi 
    
       8.1.13.1 Close Duduk = 42 buah 
 8.1.13.2 Wastafel 
 
= 26 buah 
 8.1.13.3 Bak mandi batu bata = 0 buah 
 8.1.13.4 Bak cuci piring = 24 buah 
 8.1.13.5 Floor drain = 46 buah 
 8.1.13.6 Shower 
 
= 40 buah 
 8.1.13.7 Pipa PVC Ø1" = 309.2 m 
 8.1.13.8 Pipa PVC Ø 4" = 148.62 m 
 8.1.13.9 Pipa PVC Ø 4" = 185.4 m 
 8.1.13.10 Kran air Ø 3/4" = 13 buah 
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8.1.14 Pekerjaan instalasi listrik 
    
       8.1.14.1 lampu tl 40 W = 0 buah 
 8.1.14.2 lampu downlight 15 w = 381 buah 
 8.1.14.3 lampu downlight 10 w = 123 buah 
 8.1.14.4 sakelar tunggal = 35 buah 
 8.1.14.5 sakelar ganda = 117 buah 
 8.1.14.6 stop kontak = 231 buah 
 8.1.14.7 stop kontak AC = 30 buah 
 8.1.14.8 AC 1/2 PK = 0 buah 
 8.1.14.9 AC 1 PK 
 
= 95 buah 
 8.1.14.10 pompa air listrik = 1 buah 
 8.1.14.11 MCB (10 grup) = 1 buah 
 8.1.14.12 KWH meter (PLN) = 1 buah 
 
       8.1.16 Pekerjaan Dinding Partisi 
    
 
v        = 1678.08 m2 
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8.2 Rencana Anggaran Biaya 
   
      
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN 
 HARGA 
SATUAN (Rp.)  
 JUMLAH 
HARGA (Rp.)  
I PEKERJAAN PERSIAPAN         
1 
1 m' pembuatan pagar sementara seng 
gelombang tinggi 2 meter 
176,00 m' 
                        
52.040,00  
                         
9.159.040,00  
2 
1 m' pengukuran dan pemasangan 
bowplank 
168,00 m' 
                        
54.543,50  
                         
9.163.308,00  
3 
1 m2 persiapan lahan (lokasi 
pekerjaan) 
1600,00 m2 
                          
8.450,00  
                       
13.520.000,00  
  Jumlah 
 
    
                       
31.842.348,00  
    
 
      
II PEKERJAAN TANAH 
 
      
1 
pondasi memanjang galian tanah 
sedalam 1 m3 
200 m3           43.917,50  
                     
8.783.500,00  
2 
1 m3 galian tanah biasa 2m  964,34 m3 
                        
39.925,00  
                       
38.501.274,50  
3 
1 m3 urugan tanah kembali 665,70 m3 
                        
28.850,00  
                       
19.205.348,83  
4 
1 m3 pemadatan tanah 153,00 m4 
                        
28.850,00  
                         
4.414.050,00  
5 
1 m3 urugan pasir 62,16 m3 
                      
215.567,00  
                       
13.400.075,85  
6 
1m3 urugan sirtu padat 22,95 m3 
                      
194.425,00  
                         
4.462.053,75  
  
Jumlah 
 
    
                       
88.766.302,94  
    
 
      
III PEKERJAAN PONDASI 
 
      
1 pasangan batu kali 1sp:3pp 344 m3 751.200,00 258.412.800,00 
2 pasangan batu kosong 19,6 m3 395.568,00 7.753.132,80 
  jumlah 
 
  
 
266.165.932,80 
IV PEKERJAAN BETON 
 
      
1 
1 m3 membuat lantai kerja beton 2,30 m3 
                      
712.784,29  
                         
1.635.839,95  
2 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg 
besi + bekisting) 277,80 m3 
                   
3.598.067,50  
                     
999.532.357,30  
3 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg 
besi + bekisting) 26,60 m3 
                   
4.363.088,50  
                     
116.058.154,10  
4 1 m3 kolom beton bertulang (200 kg 
besi + bekisting) 157,49 m3 
                   
5.836.088,50  
                     
919.125.577,87  
199 
 
5 1 m3 balok beton bertulang (200 kg 
besi + bekisting) 178,24 m3 
                   
5.784.993,50  
                  
1.031.094.101,47  
6 1 m3 plat beton bertulang (150) kg 
besi + bekisting) 102,14 m3 
                   
4.573.142,50  
                     
467.092.314,64  
  
Jumlah 
 
    
                  
3.534.538.345,31  
    
 
      
V 
PEKERJAAN BAJA DAN 
ALUMINIUM 
 
      
1 1 kg pasang baja profil (rangka atap 
baja) 6818,62 kg 
                        
22.881,00  
                     
156.016.823,63  
3 
1 m' Pasang kusen aluminium 1762,24 m' 
                        
93.585,70  
                     
164.920.463,97  
4 
1 m2 pintu alumunium  504,53 m2 
                      
471.456,40  
                     
237.863.897,49  
5 
1 m2 pasang kaca rangka alumunium 0,00 m' 
                      
470.096,00  
                                           
-    
6 
1 kg mur baut 12,7 mm 40 kg 
                        
15.000,00  
                            
600.000,00  
7 
1 buah angkur @ 3/4 -30 cm 20 bh 
                        
14.000,00  
                            
280.000,00  
  Jumlah 
 
    
                     
559.681.185,09  
    
 
      
VI PEKERJAAN DINDING 
 
      
1 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 
bata, 1 :3 (trasram) 290,90 m2 
                        
98.399,00  
                       
28.623.777,11  
2 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 
bata, 1 :5 3155,72 m2 
                        
89.921,00  
                     
283.765.498,12  
  
Jumlah 
 
    
                     
312.389.275,23  
    
 
      
VII PEKERJAAN PLESTERAN 
 
      
1 
1 m2 plesteran 1 : 3, tebal 15 mm 581,79 m2 
                        
40.531,20  
                       
23.580.646,85  
2 
1 m2 plesteran 1 : 5, tebal 15 mm 6311,44 m2 
                        
38.140,80  
                     
240.723.370,75  
3 
1 m2 acian 6893,23 m2 
                        
21.020,00  
                     
144.895.694,60  
  Jumlah 
 
    
                     
409.199.712,20  
    
 
      
VIII 
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 
DAN DINDING 
 
      
1 1 m2 pasang keramik ukuran 30 x 30 
cm 2143,60 m2 
                      
159.410,00  
                     
341.711.276,00  
2 1 m2 pasang keramik ukuran 20 x 20 
cm 198,00 m2 
                      
161.000,00  
                       
31.878.000,00  
  Jumlah 
 
    
                     
373.589.276,00  
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IX 
PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 
(PLAFOND) 
 
      
1 1 m2 langit-langit akustik (60x120) + 
rangka besi hollow 2311,60 m2 
                      
121.795,00  
                     
281.541.322,00  
2 1m' List Plafon Gypsum profil 
gypsum 1516,62 m1 
                        
39.701,00  
                       
60.211.217,19  
  Jumlah 
 
    
                     
341.752.539,19  
    
 
      
X PEKERJAAN PENUTUP ATAP 
 
      
1 
1 m2 pasang atap genteng metal 982,00 m2 
                      
254.407,00  
                     
249.827.674,00  
2 1 m' pasang genteng bubungan 
genteng metal 36,00 m1 
                        
74.696,00  
                         
2.689.056,00  
  Jumlah 
 
    
                     
252.516.730,00  
    
 
      
XI 
PEKERJAAN BAJA RINGAN 
TERPASANG 
 
      
1 1 m2 pasang rangka atap +genteng 
metal 982,00 m2 
                      
185.000,00  
                     
181.670.000,00  
    
 
      
    
 
    
                     
181.670.000,00  
XII PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 
 
      
1 
1 buah pasang kunci tanam biasa 
123 bh 
                      
116.095,00  
                       
14.279.685,00  
2 
1 buah pasang kunci tanam kamar 
mandi 46 bh 
                      
102.706,00  
                         
4.724.476,00  
3 
1 buah pasang engsel pintu 
402 bh 
                        
31.393,60  
                       
12.620.227,20  
5 
1 buah pasang kait angin 
124 bh 
                        
17.301,00  
                         
2.145.324,00  
6 
1 buah pasang door closer 
24 bh 
                      
252.751,00  
                         
6.066.024,00  
8 
1 m2 kaca tebal 5 mm 
95,20 m2 
                      
141.643,60  
                       
13.484.923,98  
9 
1 m2 kaca tebal 8 mm 
7,5 m2 
                      
326.162,30  
                         
2.446.217,25  
  Jumlah 
 
    
                       
55.766.877,43  
    
 
      
XIII PEKERJAAN PENGECATAN 
 
      
1 1 m2 pengecatan tembok baru (1 lapis 
plamir, 1 cat dasar, 2 cat penutup ) 6893,23 m2 
                        
21.128,00  
                     
145.640.163,44  
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  Jumlah 
 
    
                     
145.640.163,44  
    
 
      
XIV PEKERJAAN SANITASI 
 
      
1 memasang 1 buah  kloset duduk 
monoblock 42 bh 
                   
2.856.020,00  
                     
119.952.840,00  
2 
memasang 1 buah pasang wastafel  26 bh 
                   
1.384.795,00  
                       
36.004.670,00  
3 
memasang 1 buah bak kontrol 
4 bh 
                      
310.217,00  
                         
1.240.868,00  
4 
memasng 1 buah  bak cuci piring 
stainlessteel 24 bh 
                      
328.235,00  
                         
7.877.640,00  
5 
memasang 1 buah pasang FloorDrain 
46 lt 
                        
52.519,50  
                         
2.415.897,00  
6 
memasang shower kamar mandi 
40 buah 
                      
143.000,00  
                         
5.720.000,00  
7 
memasang 1 m' pipa PVC diameter 1" 
(kran + air bersih) 309,2 m' 
                        
24.184,60  
                         
7.477.878,32  
8 
memasang 1 m' pipa PVC diameter 4" 
(air kotor pipa pembuangan) 
148,62 m' 
                      
140.582,75  
                       
20.893.408,31  
9 
memasang 1 m' pipa PVC diameter 4" 
(kotoran) 185,4 m' 
                      
140.582,75  
                       
26.064.041,85  
10 
Kran air 3/4 88 bh 
                      
108.537,00  
                         
9.551.256,00  
  Jumlah 
 
    
                     
237.198.499,48  
    
 
      
XV 
PEKERJAAN INSTALASI 
LISTRIK 
 
      
1 
Memasang instalasi listrik per satuan 
Titik lampu DL 20 watt 
381 bh 
                      
165.000,00  
                       
62.865.000,00  
2 
Memasang instalasi listrik per satuan 
Titik lampu DL 12 watt 
123 bh 
                      
143.000,00  
                       
17.589.000,00  
3 Memasang 1 buah sakelar tunggal 35 bh 
                        
30.800,00  
                         
1.078.000,00  
4 Memasang 1 buah Sakelar ganda 117 bh 
                        
40.150,00  
                         
4.697.550,00  
5 Memasang 1 buah Stop kontak 231 bh 
                        
96.250,00  
                       
22.233.750,00  
6 Memasang 1 buah Stop Kontak AC 30 bh 
                      
156.200,00  
                         
4.686.000,00  
7 Memasang 1 unit AC 1/2 PK 95 bh 
                   
3.678.400,00  
                     
349.448.000,00  
8 
Memasang instalasi pompa air listrik 
(sanyo 600 watt) 
1 bh 
                 
11.297.000,00  
                       
11.297.000,00  
9 Memasang unit MCB (10 group) 1 bh 
                      
759.000,00  
                            
759.000,00  
10 Memasang Listrik Dasar (PLN) 1 bh 
                 
45.276.000,00  
                       
45.276.000,00  
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  Jumlah 
 
    
                     
519.929.300,00  
XVI PEKERJAAN DINDING 
 
      
  
Pekerjaan Dinding Partisi 
1678,08 m2 170.000,00 
Rp    
285.273.600,00     
 
8.3 Rekapitulasi RAB 
 
   Luas bangunan = 2412 m2 
 
NO.  JENIS PEKERJAAN   TOTAL BIAYA  
1 PEKERJAAN PERSIAPAN  Rp                  31,842,348.00  
2 PEKERJAAN TANAH  Rp                  88,766,302.94  
3 PEKERJAAN PONDASI  Rp                266,165,932.80  
4 PEKERJAAN BETON  Rp             3,534,538,345.31  
5 PEKERJAAN BESI DAN ALMUNIUM  Rp                559,681,185.09  
6 PEKERJAAN DINDING  Rp                312,389,275.23  
7 PEKERJAAN PLESTERAN  Rp                409,199,712.20  
8 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING  Rp                373,589,276.00  
9 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT  Rp                341,752,539.19  
10 PEKERJAAN PENUTUP ATAP  Rp                252,516,730.00  
11 PEKERJAAN BAJA RINGAN TERPASANG  Rp                181,670,000.00  
12 PEKERJAAN KUNCI DAN KACA  Rp                  55,766,877.43  
13 PEKERJAAN PENGECATAN  Rp                145,640,163.44  
14 PEKERJAAN SANITASI  Rp                237,198,499.48  
15 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK  Rp                519,929,300.00  
16 PEKERJAAN DINDING PARTISI  Rp                285,273,600.00  
JUMLAH  Rp             7,595,920,087.09  
TOTAL + PPN 10%  Rp             8,355,512,095.80  
JUMLAH PER M2  Rp                    3,464,142.66  
 
